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INIZIO LAVORI LUN 9 NOV. 2012

rif
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Rimozione di opere in ferro inglobate all'interno della 
struttura muraria

Revisione completa degli intonaci

Pulitura superfici mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice

Revisione e restauro di paramento murario in mattoncini

Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di 
finestre semplici

Restauro e revisione di cornici e dei timpani delle finestre 
posti ai piani 2° e 4°, comprendente l'ispezione dell'intera 
superficie

FINE LAVORI GIO 9 MAG. 2013

nov-12 dic-12 gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13

DIREZIONE LAVORI

Tinteggiatura di marcapiani cornici finestre e decorazioni 
architettoniche con idropittura a base di resine 
silossaniche

01-07 APR. 201331-06 GEN. 2013 29-05 MAG. 2013

Ing. Daniele Di Donato

06-12 MAG. 201311-17 FEB. 2013 18-24 FEB. 2013 25-03 MAR. 2013 04-10 MAR. 2013 11-17 MAR. 2013 18-24 MAR. 2013 08-14 APR. 2013 15-21 APR. 2013 22-28 APR. 201312-18 NOV. 2012 19-25 NOV. 2012 10-16 DIC. 2012 14-20 DIC. 2013 21-27 GEN. 201307-13 GEN 201321-23 DIC. 2012 24-30 DIC. 2012

COMMITTENTE TIPOLOGIA LAVORO Interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile condominiale

28-03 FEB. 2013 04-10 FEB. 2013 25-31 MAR. 2013

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Montaggio ponteggi  e allestimento cantiere

26-02 DIC. 2012 03-09 DIC. 2012 17-20 DIC. 2012
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 c

or
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en
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Revisione generale del cornicione di coronamento da 
eseguire mediante smontaggio di tutte le parti rotte o 
incoerenti

Rimozione di strato impermeabile posizionato sopra il 
cornicione in ardesia

pe
rs

ia
ne

Sistemazione del balcone, frontalini, mensole e 
sottobalcone e applicazione di trattamento consolidante 

Smontaggio completo dei ponteggi e smobilizzo cantiere

Messa in opera di nuove lastre in ardesia sopra il 
cornicione

Revisione delle persiane in legno con sostituzione degli 
elementi rotti, deteriorati o mancanti

Asportazione e pulizia delle vecchi pitture delle persiane in 
legno, trattamento antimuffa e successiva riverniciatura 
delle stesse in smalto oleosintetico 

Rimozione con recupero del rivestimento del cornicione in 
ardesia compreso il sottofondo della malta di allettamento

Malto impermeabile prefabbricato a doppio strato sopra il 
cornicione in ardesia

Manto impermeabile prefabbricato da porre su massetto 
nuovo

Restauro e riverniciatura delle ringhiere e cancellate in 
ferro

Demolizione e rifacimento del pavimento del balcone
Smontaggio e rimontaggio ringhere e cancellate in ferro

Tinteggiatura di parete bugnata + parte alta sopra il 
cornicione + parte sottofinestre con timpano con idropittura 
a base di resine silossaniche


